

PROGRAMUL

De executare a lucrărilor de reabilitare a drumurilor din surse de finanțare externe

Nr.	Denumirea Drumului	Sursa de finanțare	Tronsonul Km-km	Lungime km	Costul mln. Euro	Perioada de execuție	Data semnării contractului
1	M2 Chișinău-Soroca	BERD I	26-54	28,65	14	2011-2012	Semnat 18.02.2011
2	M2 Chișinău-Soroca	BEI I	54-71	16,31	5,5	2011-2012	Semnat 18.02.2011
3	M2 Chișinău-Soroca	BEI II	5-26	20,47	12,5	2012-2013	Preconizat octombrie 2011
4	M2 Sărăteni - Soroca	MCC	71-164	93	100,1	2012-2013	
5	M3 Comrat -Ciumai	BERD III	96-151	55	28	2012-2013	Preconizat decembrie 2011
6	M3 Ciumai- st. Vulcănești	BERD II, guv. Olandei	151-166	15	10,92	2013-2014	
7	M3 st. Vulcănești- Sl. Mare	BERD II	166-194	28	28,04	2013-2014	
8	M3 Sl. Mare-Giurgiulești	BERD II	193 -215	22	25,65	2013-2014	
9	R14 Bălți-Sărăteni	CE FIV	10-26	15,82	8,7	2011-2012	Semnat 18.03.2011
10	R14 Bălți-Sărăteni	CE MSG	38-43	4,7	2,8	2011-2012	Preconizat aprilie 2011
11	R14 -Sărăteni – M2	BEI II	43-67	23,67	13	2012-2013	
12	R14 drum de ocolire or. Sângerei	De precizat economia de la tender	26-38	11,7			
13	R3 Chișinău-Hâncești	BEI I	22-30	7,92	8	2011-2012	Semnat 18.02.2011
14	R1 Chișinău-Ungheni-Sculeni- frontieră cu România	BEI II, CE	7	127	70	2012-2014	